San Possidonio (MO), 2 MARZO 2026.

Spett.le
COMUNE DI MIRANDOLA
Alla c.a Rup Arch Di Leva Michela

Spett.le:
Alla c.a DL Ing Tundo Luigi

Oggetto: Lavori di ripristino e ristrutturazione del fabbricato denominato "Palazzo Municipale ubicato in piazza Costituente N° 1, Mirandola (MO). Contratto rep. 30516 del 31.07.2020. Richiesta di proroga del termine lavori.

Spett.le, con la presente, la società AeC Costruzioni S.r.l., con sede legale in Modena, viale M. Finzi n. 597, partita IVA: 01412220368, capogruppo del RTI costituito con la mandante Alchimia Laboratorio di Restauro S.n.c. di Cavezzo (MO), partita IVA: 00752240366,

premesso che

- Il RTI si è aggiudicato la gara d'appalto per i lavori in oggetto e in data 31.07.2020 ha sottoscritto il contratto rep. 30516;
- Che con determina dirigenziale n 606 del 10/07/2024 è stata approvata la perizia di variante N°1
- Che con determina n° 969 del 31/10/2025, è stata concessa proroga tempi come richiesto sino al 30/11/2025
- Che con determina n° 1196 del 17/12/2025, e' stata concessa proroga tempi come richiesto sino al 31/12/2025
- Che con determina n° 14 del 16/01/2026, e' stata concessa proroga tempi come richiesto sino al 15/02/2026
- Che con determina n° 142 del 24/02/2026, e' stata concessa proroga tempi come richiesto sino al 15/03/2026
- Ad oggi l'RTI si trova nell'impossibilità di concludere i lavori entro il termine contrattuale per le motivazioni già esposte nelle precedenti occasioni che costituiscono, documentalmente, fatti sopravvenuti al contratto e che non dipendono dalla volontà del RTI;
- In particolare, allo stato attuale, risultano da completare:

  1) Alcune Opere di variante preannunciate all'impresa, modifiche in corso d'opera, a cui farà seguito perizia di variante;

  2) lavorazioni propedeutiche agli ultimi interventi eseguiti dagli enti gestori.

RICHIEDE

la proroga del termine di fine lavori sino al 30.04.2026 a condizione dell'approvazione della perizia entro breve.

la DL per condivisione

ORDINE INGEGNERI PROV. BOLOGNA
INGEGNERE
LUIGI TUNDO
L'AREA SPECIALISTICA
N° 3597/A

AeC Costruzioni S.r.l.
AeC Costruzioni Srl
Via Di Mezzo n. 68/a - 41037 Mirandola (MO)
Sede Operativa: Via Magonza n. 10
41039 San Possidonio (MO)
Cod. Fisc. e Part. IVA: 01412220368

Comune di Mirandola
Comune di Mirandola
Protocollo N.0015047/2026 del 27/03/2026
E