COMUNE DI MIRANDOLA
Settore 2 _ [Territorio Ambiente e Lavori Pubblici]
Servizio "Fabbricati e Verde Pubblico" - Unità Operativa "Fabbricati"
Via G. Giolitti, n.22 - Ufficio 120 (1° Piano) Tel: 0535 29727

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1

COD. COMM. 19.01 – INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ARCHITETTONICA E STRUTTURALE DELLA PALESTRA "ONDINA VALLA", SITA IN VIA FERMI N. 5 A MIRANDOLA (MO)

DITTA ESECUTRICE: Caivano Group S.r.l., con sede legale in Via Poggio d'Oro n. 26, 85100 Potenza

CERTIFICATO: N. 1 per il pagamento della rata N.1 di **Euro29,173,75** (IVA inclusa) Corrispondente al Stato Avanzamento Lavori N. 1

Visto il contratto stipulato IN DATA 04/05/2022, prot. 30955/2022 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei sopraindicati lavori per l'aggiudicata somma di Euro Euro 240.917,51 di cui Euro 11.288,06 di oneri della sicurezza al netto di IVA 10%

Risultando dalla contabilitá sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a lordi Euro 29,173,75 e cioé:

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	data	importo
TOTALE		- €

		Euro	Euro
Per lavori e somministrazioni		32.386,30	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		1.247,62	
Importo soggetto a ribasso		32.386,30	
Ribasso contrattuale del 21,634%	21,63%	-7.006,45	
Importo ribassato escluso oneri		25.379,85	
IMPORTO NETTO CON ONERI			**26.627,46**
Da cui detraendo:			
ritenuta dello 0,50% per infortuni su importo netto Euro 26.627,46	0,50%	133,14	
Anticipazione	0,000%	0,00	
Certificati precedenti		0,00	
TOTALE DEDUZIONI			**133,14**
Importo netto rata			**26.494,32**
I.V.A. Al 10%	10,00%	2.649,43	
Totale I.V.A.			**2.649,43**
TOTALE A CREDITO dell'impresa in EURO			**29.143,75**

Certifica pertanto che, a termine del Contratto affidamento lavori si può pagare all'impresa la somma di Euro 29,143/75 diconsi Euro VENTINOVEMILACENTOQUARANTATRE/75 IVA 10% inclusa.

S.r.l., con sede legale in Via Poggio d'Oro n. 26
POSIZIONE INPS DI POTENZA 6404139869
POSIZIONE INAIL DI POTENZA 14180034/76
PAT 91835132/29

Il Responsabile dei lavori lattesta che l'impresa ha regolarmente versato i contributi ad INAIL, INPS e CNCE come risulta da Durc on line Numero Protocollo INPS_44963908 Data richiesta 07/03/2025 Scadenza validità 05/07/2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
ai sensi del Codice dell'Amministrazione
Digitale e normativa connessa