



Mirandola, 25.02.2026

Alla Dirigente Raffaella Pellacani

Alla coordinatrice delle scuole d'infanzia Maria Claudia Mazzali

Ai genitori referenti della scuola dell'infanzia "Sergio Neri"
Via Toti 21, 41037 Mirandola (MO)

OGGETTO: lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico ed ampliamento della scuola dell'infanzia "Sergio Neri", Via Toti 21 Mirandola (MO).

Con riferimento al plesso della Scuola dell'Infanzia *Sergio Neri* di Via Toti 21, facciamo seguito all'ultimo incontro tenuto in cantiere, per aggiornarvi come segue.

Ad oggi:

- è stato depositato il collaudo statico dell'intero edificio (plesso storico + ampliamento);
- la messa in funzione degli impianti da parte delle ditte produttrici/installatrici è stata eseguita con esito positivo;
- entro la settimana corrente saranno rilasciate e trasmesse tutte le dichiarazioni di conformità degli impianti;
- è stata completata la fornitura e l'installazione degli arredi da parte della ditta "GAM Gonzaga Arredi Montessori" di Gonzaga (MN);
- è in fase di completamento la posa dei parapetti delle rampe esterne e dell'installazione dei corpi illuminanti esterni;

completate le predette attività verrà data la fine lavori da parte della Direzione Lavori.

Per quanto riguarda l'allestimento degli ambienti interni

- è in corso il trasloco degli arredi stoccati nei magazzini comunali;
- è in corso il completamento delle pulizie generale dell'edificio;
- è stato effettuato il sopralluogo con il Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione Dott. Gianluca Guidetti e, relativamente alla protezione dei radiatori, è stata valutata la necessità di installazione solamente su quelli sporgenti (nr.2 nella sala adibita a biblioteca);

Rispetto alla sistemazione degli spazi esterni e in particolare del giardino sui fronti nord-ovest, come anticipato durante il sopralluogo, occorrerà attendere la stabilizzazione delle condizioni meteorologiche per dar corso alle necessarie lavorazioni.

La consegna dell'immobile è prevista in data 6 marzo p.v.

Sentita la Direzione Didattica, il trasferimento dalla sede temporanea di Via Pietri al plesso di Via Toti sarà effettivo a far data da lunedì **16 marzo p.v.**

Letizia Budri
Sindaco del Comune Mirandola