



**COMUNE  
DI  
MIRANDOLA**  
Provincia di Modena

## **DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 TERRITORIO AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI**

**Servizio Edilizia Urbanistica e Ambiente**

**Nr. 606 DEL 02/07/2026**

Proposta N. 652/

<b>OGGETTO:</b>	<b>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZIO D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER L'ISTRUTTORIA AFFERENTE ALLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ DEGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI INTERMEDI E FINALI RELATIVE ALLE PRATICHE DI "RICHIESTA DEL CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE", DA ESPLETARSI MEDIANTE PIATTAFORMA MUDE, PER GLI EDIFICI PRIVATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012- PROROGA INCARICO FINO AL 30/06/2028</b>
-----------------	---

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

Premesso che:

- in capo al Comune di Mirandola vi sono ancora circa 61 pratiche, inerenti alla ricostruzione dei danni da sisma di cui alla Richiesta di Contributo alla Ricostruzione da espletarsi mediante piattaforma MUDE, che richiedono procedimenti di istruttoria legati alle verifiche di conformità degli Stati di Avanzamento Lavori intermedi e finali, cosiddetti SAL, che occorre portare termine per l'ultimazione delle operazioni finalizzate alla liquidazione del contributo;
- con determinazione dirigenziale n.544 del 25/06/2024 è stato conferito l'incarico professionale per le istruttorie afferente alla verifica dello stato di conformità degli stati di avanzamento dei lavori intermedi e finali relativi alle pratiche Mude all' Ing. Roberto Freddi, P.IVA 02589920350 con RDO N.4402718 – CIG B1EC644B5B con scadenza il 30/06/2026;

Considerato che:

- con la Legge di bilancio 2026, LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199, avente rilievo per il sisma 2012 in Emilia-Romagna è stato stabilito il passaggio dallo stato di emergenza a quello di ricostruzione previsto fino al 31 dicembre 2027;
- con l'art.120 del D. lgs 36/2023 *"Modifica dei contratti in corso di esecuzione"* ai sensi del cui comma 1 lettera c) è possibile procedere alla modifica dei contratti in essere: *"per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore: 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; (...)"*

Appurato che è necessario procedere alla proroga d'ufficio del contratto in essere per la conclusione delle procedure di verifica da effettuarsi sulle pratiche MUDE assegnate;

Vista la conferma della prosecuzione del contratto da parte del professionista pervenuta a mezzo mail prot. 29120 del 30/06/2026;

Vista la conferma della copertura finanziaria delle somme stanziata relativa al biennio 2027/2028, giusta comunicazione del 30/06/2026 prot. 29134 da parte della Struttura Speciale del Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2012,

Ritenuto necessario prorogare il contratto in essere fino al 30/06/2028, termine massimo di espletamento dell'incarico salvo proroghe normative o contrattuali stabilite dal RUP per giustificati motivi, dando atto che l'esigibilità della spesa nei limiti del valore contrattuale, sarà rideterminata al termine di ogni esercizio.

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Settore II - Servizio Urbanistica Edilizia ed Ambiente;

Su proposta del Responsabile del Procedimento individuato nella persona del responsabile del SUE, Arch. Carlo Caleffi, in forza del provvedimento di attribuzione di incarico di Elevata Qualificazione e nel rispetto di quanto in esso contenuto, giusto prot. 52911 del 23/12/2024, il quale dichiara, ai sensi della Legge n. 241/1990, della Legge n. 190/2012 e del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione, che ai fini dell'adozione del presente atto, non sussistono conflitti di interesse cui consegue l'obbligo di astensione;

Dato atto che il presente atto viene sottoscritto dal Dirigente del Settore II°, Territorio, Ambiente, lavori Pubblici, Ing. Andrea Lui;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Statuto Comunale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del 22.12.2025 di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 22.12.2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 21.01.2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

## D E T E R M I N A

1. di approvare la premessa in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
2. di prorogare, fermo restando il valore economico contrattuale originario ed il contenuto tecnico, l'incarico con l'Ing. Roberto Freddi, P.IVA 02589920350, RDO N.4402718 – CIG B1EC644B5B, affidato con determina n. 549 del 26/06/2024, fino al 30/06/2028, termine massimo di espletamento dell'incarico salvo proroghe normative o contrattuali stabile dal RUP per giustificati motivi;
3. di mantenere gli impegni già assunti sul capitolo 24030/20 "SISMA- INCARICHI TECNICI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE MUDE, P.C.F. 1.03.02.11.999, C.d.C 0050, Codice obiettivo 2026\_GEN\_6019, dando atto che l'esigibilità della spesa, nei limiti del valore contrattuale originario, sarà rideterminata al termine di ogni esercizio finanziario, in base alle tempistiche di presentazione delle pratiche e all'andamento dell'attività istruttoria;
4. di dare atto che il presente provvedimento:
  - verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Ragioneria e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di sua competenza;
  - verrà trasmesso al professionista incaricato;
  - verrà pubblicato all'Albo Pretorio informatico e nella sezione Amministrazione Trasparente (Bandi di Concorso) del sito internet del Comune di Mirandola;
5. avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale ordinario nei termini di prescrizione.

Il Dirigente  
**Ing. Andrea Lui**  
*(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e  
seguenti. D.Lgs 82/2005)*

Il Dirigente  
**Andrea Lui**  
*(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005)*

