



**COMUNE
DI
MIRANDOLA**
Provincia di Modena

**DETERMINAZIONE DEL
SETTORE 2 TERRITORIO AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI**

Servizio Mobilità, Patrimonio e Cimiteri

Nr. 751 DEL 11/08/2026

Proposta N. 825/

OGGETTO:	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE – ANNO 2021 - CUP: I88H19001520004 : CHIUSURA LAVORI
-----------------	---

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n°210 del 15.11.2019 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica Economica della manutenzione straordinaria strade per il triennio 2020-2022;
- nel mese di Dicembre 2021 è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria delle strade – Anno 2021 per un importo complessivo di € 349.062,23 di cui € 281.501,80 per lavori al netto di IVA;
- in data 18.12.2021 è stata effettuata la verifica tecnica del progetto di cui al punto precedente cui è seguito in pari data il verbale di validazione;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n°198 del 20.12.2021 è stato approvato il suddetto progetto CUP I87H19001520004;
- con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n°133 del 30.06.2022 è stato approvato un aggiornamento dello stesso progetto a seguito di diversa individuazione delle strade oggetto di intervento e modifica del capitolato speciale d'appalto, confermando lo stesso quadro tecnico economico;
- con Determinazione a contrarre n°414 del 15.07.2022 si è disposto l'avvio di una procedura negoziata di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. dall'art. 51 della D. Lgs. n°77/2021 convertito in Legge n°108/2021 mediante RdO tra almeno cinque fornitori presenti nell'elenco degli iscritti alla piattaforma messa a disposizione da Consip S.p.a. sul bando MePA "LAVORI - Lavori di manutenzione e opere pubbliche - Opere Generali OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane";
- con Determinazione n°514 del 29.08.2022 i relativi lavori sono stati aggiudicati alla ditta ZANIBONI SRL – con sede in Via Napoli 14, Finale Emilia (MO) (P.IVA/C.F. 01645130368), CIG 92667067B3 a fronte di un ribasso d'asta del 10.80%;
- in data 14.12.2022 è stato stipulato il relativo contratto avente Rep. n°31068/2022;
- in data 08.11.2022 sono stati consegnati i lavori appaltati;
- in data 07.03.2023 sono state ultimate le opere affidate come da certificato di ultimazione lavori;
- in data 26.05.2023 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, chiudendo di fatto l'appalto di cui trattasi;
- con nota avente prot. n°45444 del 05.11.2024 è stata svincolata la cauzione definitiva 789393578-03 rilasciata da Allianz Italia s.p.a. il 07/11/2022;

Dato atto che:

- a seguito della chiusura dell'appalto in oggetto con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e dell'autorizzazione allo svincolo della cauzione definitiva, risulta possibile disimpegnare le somme a disposizione a tutt'oggi in bilancio;
- il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Servizio Mobilità, Patrimonio e Cimiteri;
- il presente atto è adottato dal Dirigente del Settore Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici Ing. Andrea Lui in forza di delega conferita con Atto monocratico del Sindaco n°124 del 25.08.2023 a decorrere dal 01.09.2023 con scadenza 30.08.2026;
- in capo al suddetto soggetto, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

Visti:

- l'art. 67 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023;
- il D.P.R. n. 207/10 per la parte ancora in vigore;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n°137 del 22.12.2025 d'approvazione della variante di Bilancio 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n°136 del 22.12.2025 di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n°7 del 21.01.2026 di approvazione del P.E.G. 2026 – 2028 e successivi aggiornamenti;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. confermare la chiusura dell'appalto in oggetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria delle strade – Anno 2021;
2. di rilevare l'economia di € 5.405,03 di cui all'impegno n. 2015/23 (somme a disposizione per imprevisti non utilizzate) al capitolo 1005201/1 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI: SPESA LAVORI COMPETENZA", PCF 2.02.01.09.012, CUP I87H19001520004;
3. di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Ragioneria per il visto di competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto dell'art. 1, comma 32, della Legge n°190/1992, dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n°33/2013 e dell'art. 27 del D. Lgs. n°36/2023, verrà pubblicato sul sito dell'Amministrazione comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente";
5. di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile proporre impugnazione dinnanzi al tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Bologna, nel termine di n°30 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente

Andrea Lui

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005)